الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات

التقرير الأسبوعي للمهام

تقرير رقم 1

الفترة
من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 (الأسبوع 44)

إعداد
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول

مُقدَّم إلى
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات

خلاصة الأسبوع

أُنجزت 4 مهام رئيسية هذا الأسبوع أبرزها إطلاق لوحة مؤشرات الأداء للإدارة، وتسير 3 مهام ضمن جدولها الزمني، ومهمة واحدة تحتاج قرارًا بشأن صلاحيات الوصول إلى بيانات المستفيدين قبل 12 نوفمبر.

4	3	5
مهام منجزة	مهام جارية	مهام قادمة

المهام المنجزة هذا الأسبوع

- **إطلاق لوحة مؤشرات الأداء** — نُشرت على بيئة الإنتاج واعتمدتها 3 إدارات.
- **تنقية بيانات المستفيدين** — انخفضت السجلات المكررة بنسبة 18٪ (من 9,400 إلى 7,700 سجل).
- **ورشة سياسة حوكمة البيانات** — 24 مشاركًا، متوسط التقييم 4.6 من 5.
- **تقرير الامتثال الشهري** — سُلِّم قبل الموعد بيومين دون ملاحظات.

المهام الجارية

المهمة	نسبة الإنجاز	الموعد المستهدف	الحالة
أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية	70٪	5 نوفمبر	على المسار
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات	45٪	12 نوفمبر	تأخر بسيط
تحديث دليل تصنيف البيانات	30٪	20 نوفمبر	على المسار

خطة الأسبوع القادم

- إكمال اختبار أتمتة التقارير مع الفريق التقني (الثلاثاء).
- اجتماع مع إدارة الموارد البشرية لاعتماد حقول التكامل.
- تسليم المسودة الأولى لدليل التصنيف للمراجعة.
- إغلاق طلبات الوصول المعلّقة (6 طلبات).
- إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا.

قرار أو دعم مطلوب من المدير

اعتماد منح صلاحية «قراءة» لبيانات المستفيدين لفريق التحليلات (3 موظفين) لإكمال التكامل قبل 12 نوفمبر.

التحديات

تأخر استلام بيانات الموارد البشرية بسبب تغيّر مسؤول النظام لديهم؛ تمت المتابعة وحُدّد موعد جديد للتسليم.

الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات والتحليلات

التقرير الأسبوعي للمهام

تقرير رقم 2

الفترة
من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 (الأسبوع 45)

إعداد
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول

مُقدَّم إلى
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات

خلاصة الأسبوع

أُنجزت أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية قبل موعدها، واعتُمدت حقول تكامل الموارد البشرية رسميًا، وتسير 3 مهام وفق الخطة. لا توجد قرارات مطلوبة هذا الأسبوع.

3	3	4
مهام منجزة	مهام جارية	مهام قادمة

المهام المنجزة هذا الأسبوع

- **أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية** — تعمل آليًا كل أحد؛ وفّرت نحو 6 ساعات عمل أسبوعيًا.
- **اعتماد حقول تكامل الموارد البشرية** — اعتُمد 14 حقلًا مع إدارة الموارد البشرية بمحضر رسمي.
- **إغلاق طلبات الوصول المعلّقة** — أُغلقت 6 من 6 طلبات خلال المدة المستهدفة.

المهام الجارية

المهمة	نسبة الإنجاز	الموعد المستهدف	الحالة
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات	65٪	12 نوفمبر	على المسار
تحديث دليل تصنيف البيانات	55٪	20 نوفمبر	على المسار
إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا	40٪	18 نوفمبر	على المسار

خطة الأسبوع القادم

- تشغيل اختبار التكامل الكامل مع الموارد البشرية (الأحد).
- تسليم النسخة شبه النهائية لدليل التصنيف.
- مراجعة عرض نتائج الربع مع المدير قبل الاعتماد.
- جلسة تدريب قصيرة للفريق على لوحة المؤشرات (30 دقيقة).

قرار أو دعم مطلوب من المدير

لا يوجد قرار مطلوب هذا الأسبوع.

التحديات

لا توجد تحديات هذا الأسبوع.