الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات

تقرير رقم 1

التقرير الأسبوعي للمهام

الفترة
من 25 إلى 29 أكتوبر 2026 (الأسبوع 44)

إعداد
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول

مقدَّم إلى
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات

خلاصة الأسبوع

أُطلقت لوحة مؤشرات الأداء واعتمدتها 3 إدارات، وأُنجزت 4 مهام. مهمتان على المسار ومهمة (تكامل الموارد البشرية) متأخرة أسبوعًا. مطلوب اعتماد طلب ACC-214 قبل الاثنين 2 نوفمبر (أدناه).

4	3	4
مهام منجزة	مهام جارية	مهام مقبلة

المهام المنجزة هذا الأسبوع

- **إطلاق لوحة مؤشرات الأداء** — نُشرت على بيئة الإنتاج واعتمدتها 3 إدارات.
- **تنقية بيانات المستفيدين** — انخفضت السجلات المكررة بنسبة 18٪ (من 9,400 إلى 7,700 سجل).
- **ورشة سياسة حوكمة البيانات** — 24 مشاركًا، تقييم 4.6 من 5، واعتُمدت 3 بنود من السياسة.
- **تقرير الامتثال الشهري** — سُلِّم قبل الموعد بيومين دون ملاحظات.

المهام الجارية

المهمة	نسبة الإنجاز (٪)	الموعد المستهدف	الحالة
أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية	70	5 نوفمبر 2026	على المسار
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات	45	12 نوفمبر 2026	متأخر
تحديث دليل تصنيف البيانات	30	19 نوفمبر 2026	على المسار

خطة الأسبوع المقبل

- اكتمال اختبار أتمتة التقارير مع الفريق التقني — الثلاثاء.
- اعتماد حقول التكامل مع إدارة الموارد البشرية بمحضر — الأربعاء.
- تسليم المسودة الأولى لدليل التصنيف للمراجعة — الخميس.
- إغلاق طلبات الوصول المعلّقة (6 طلبات) — الأربعاء.

قرار أو دعم مطلوب من المدير

المطلوب: اعتماد طلب الصلاحية ACC-214 لفريق التحليلات لربط التكامل بمعرّفات المستفيدين.
المهلة: الاثنين 2 نوفمبر، لحماية موعد 12 نوفمبر.
أثر التأخير: يتأخر التكامل أسبوعًا لكل أسبوع.

التحديات

تأخر استلام بيانات الموارد البشرية بسبب تغيّر مسؤول النظام لديهم — الأثر: تأخر مهمة التكامل أسبوعًا (الموعد المعدّل 12 نوفمبر بدل 4 نوفمبر)؛ تصل البيانات 9 نوفمبر؛ لا يحتاج تدخّلًا.

الاسم: أحمد العتيبي التوقيع: _____ التاريخ: 29 أكتوبر 2026 للاستخدام الداخلي

الإدارة العامة للتحول الرقمي — إدارة البيانات

تقرير رقم 2

التقرير الأسبوعي للمهام

الفترة
من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 (الأسبوع 45)

إعداد
أحمد العتيبي — محلل بيانات أول

مقدَّم إلى
م. خالد القحطاني — مدير إدارة البيانات

خلاصة الأسبوع

اكتملت أتمتة تقارير الالتزام قبل موعدها واعتُمدت حقول تكامل الموارد البشرية رسميًا؛ 4 مهام منجزة. المهام الثلاث الجارية على المسار، ولا يوجد قرار مطلوب هذا الأسبوع.

4	3	4
مهام منجزة	مهام جارية	مهام مقبلة

المهام المنجزة هذا الأسبوع

- **أتمتة تقارير الالتزام الأسبوعية** — تعمل آليًا كل أحد؛ وفّرت نحو 6 ساعات عمل أسبوعيًا.
- **اعتماد حقول تكامل الموارد البشرية** — اعتُمد 14 حقلًا بمحضر رسمي؛ التكامل على المسار للموعد المعدّل 12 نوفمبر.
- **إغلاق طلبات الوصول المعلّقة** — أُغلقت 6 من 6 طلبات خلال المدة المستهدفة.
- **تسليم المسودة الأولى لدليل التصنيف** — سُلّمت الخميس 5 نوفمبر وبدأت مراجعتها.

المهام الجارية

المهمة	نسبة الإنجاز (٪)	الموعد المستهدف	الحالة
تكامل بيانات الموارد البشرية مع مستودع البيانات	65	12 نوفمبر 2026	على المسار
تحديث دليل تصنيف البيانات	55	19 نوفمبر 2026	على المسار
إعداد عرض نتائج الربع للإدارة العليا (جديد)	40	18 نوفمبر 2026	على المسار

خطة الأسبوع المقبل

- اكتمال اختبار التكامل الكامل مع الموارد البشرية — الثلاثاء.
- تسليم النسخة شبه النهائية لدليل التصنيف — الثلاثاء.
- عرض نتائج الربع جاهز للمراجعة قبل الاعتماد — الخميس.
- تدريب الفريق على لوحة المؤشرات (30 دقيقة) — الأربعاء.

قرار أو دعم مطلوب من المدير

لا يوجد قرار مطلوب. دعم: 30 دقيقة لمراجعة عرض نتائج الربع الخميس 12 نوفمبر. قرار الأسبوع الماضي (ACC-214): اعتُمد في 2 نوفمبر.

التحديات

لا توجد تحديات هذا الأسبوع.

الاسم: أحمد العتيبي التوقيع: التاريخ: 5 نوفمبر 2026 للاستخدام الداخلي